

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
熊本県	湯前町	中猪	中猪	}													
		田上	田上														
		馬場	馬場														
		沓川小原	沓川小原														
		山ノ口	山ノ口														
		下村	下村					①・②							③・④		
		鬼籠森園	鬼籠森園														
		後村嶽下	後村嶽下														
		上染田蔵ノ本	上染田蔵ノ本														
		永野	永野														
		大溝	大溝														
		辻	辻					①・②							③・④		
		植木	植木														
		永岡	永岡														
		深田	深田														
		下町杭	下町杭														
古城下田	古城下田																
溝合	溝合																
							①・②										

次ページへ続く →

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
熊本県	湯前町	京手元町	京手元町	}													
		野中田仁良田	野中田仁良田														
		牧良上ノ段	牧良上ノ段														
		西部	西部														
		中部	中部														
		七ツ山	七ツ山														
		前田	前田														
		ユルメキ	ユルメキ														
		上里	上里														①・② →
		松下	松下														③・④ →
		新地	新地														
		高沖	高沖														
		長尾	長尾														
		釘ノ町	釘ノ町														
		落鶴染田	落鶴染田														
		下大瀬	下大瀬														
下牧原	下牧原																

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。